



DEN NORSKE KYRKJA

Hesby sokneråd

Møteinnkalling

Hesby sokneråd

Møtedato: 16.09.2025 kl. 16:15

Møtestad: Kyrjekontoret

Arkivsak: 23/04542

Saksliste

Møteinnkalling

Saksliste Hesby sokneråd 16.09.2025

3

Godkjenning av innkalling og saksliste

36/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

4

Godkjenning av protokoll

37/25 Godkjenning av protokoll frå førre møte.

5

Saksframlegg til handsaming

38/25 Status for restaureringsarbeidet i Hesby kyrkje

16

39/25 Ny plan for kyrkjeleg undervisning

31

40/25 1000 - årsfesten

32

41/25 Godkjenning av gudstenesteplan for våren 2026

38

42/25 Godkjenning av offertildelingar for våren 2026

46

43/25 Møteplan for våren 2026

48

44/25 Tomatfestivalkonserten 2026

49

Orienteringssaker

45/25 Orienteringssaker

51

Eventuelt

**DEN NORSKE KYRKJA**

Hesby sokneråd

Sakliste

Hesby sokneråd

Møtedato: 16.09.2025 kl. 16:15

Møtestad: Kyrjekontoret

Arkivsak: 23/04542

Meld eventuelt forfall snarast på tlf 47010909 eller e-post hs973@kyrkja.no.
Vararepresentantar 2.-4. møter etter nærare melding frå møtesekretær.

SAKLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
36/25	23/04591-21	Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av protokoll		
37/25	23/04592-19	Godkjenning av protokoll frå førre møte.
Saksframlegg til handsaming		
38/25	23/04605-6	Status for restaureringsarbeidet i Hesby kyrkje
39/25	23/04604-5	Ny plan for kyrkjeleg undervisning
40/25	23/04602-17	1000 - årsfesten
41/25	23/04600-23	Godkjenning av gudstenesteplan for våren 2026
42/25	23/04596-5	Godkjenning av offertildelingar for våren 2026
43/25	23/04599-15	Møteplan for våren 2026
44/25	23/04602-18	Tomatfestivalkonserten 2026
Orienteringssaker		
45/25	23/04595-21	Orienteringssaker
Eventuelt		

Finnøy, 09.09.2025

Tor Øyvind Skeiseid
leiar

Heidi Bø Sangedal
møtesekretær

**DEN NORSKE KYRKJA**

Hesby sokneråd

Sakshandsamar	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Heidi Bø Sangedal	411	23/04591-21	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
36/25	Hesby sokneråd	16.09.2025

Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksorientering

Innkalling og sakliste er sendt ut til medlem og varamedlem om lag ei veke før møtet.

Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste vert godkjent slik det ligg føre.



DEN NORSKE KYRKJA

Hesby sokneråd

Sakshandsamar	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Heidi Bø Sangedal	411	23/04592-19	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
37/25	Hesby sokneråd	16.09.2025

Godkjenning av protokoll frå førre møte.

Vedlegg:

~ 23_04542-34 Protokoll Hesby sokneråd 27.05.2025 370326_3_0

Saksorientering

Referat frå førre møte er sendt til dei frammøtte tidlegare og evt endringar er teke med i det endelege referatet som ligg ved.

Forslag til vedtak

Referat frå førre møte vert endeleg godkjent.



DEN NORSKE KYRKJA

Hesby sokneråd

Møteprotokoll

Hesby sokneråd

Møtedato: 27.05.2025 kl. 16:15
 Møtestad: Kyrkjekontoret
 Arkivsak: 23/04542

Til stades: Tor Øyvind Skeiseid, Heidi Kristin Urtegård, Solfrid Sevheim
 Haga, Dorrit Vignes(Delvis møtt), Brit Leikvoll Børresen Idsøe,
 Odd Birger Bleie

Frammøtte Olav Reilstad (frå og med saknr 28/25)
 varamedlemer:

Forfall: Terje Engstrøm

Andre: Bjørn Terje Bertelsen

Protokollfører: Heidi Bø Sangedal

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
26/25	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll		
27/25	Godkjenning av protokoll frå førre møte.	3
Saksframlegg til handsaming		
28/25	Samarbeidsform mellom sokna	3
29/25	Revidering og godkjenning av etiske retningslinjer i arbeidet med barn og unge.	4
30/25	Disponering av resultat 2024	5
31/25	Revidering av budsjett for 2025	6
32/25	Gjevartenesta til trusopplæring	7
33/25	Misjonsprosjekt frå 2026	7
34/25	1000 - årsfesten	8
Orienteringssaker		
35/25	Orienteringssaker	9
Eventuelt		

Finnøy 07.07.2025

Tor Øyvind Skeiseid
Leiar

Heidi Bø Sangedal
Sekretær

Fokus: Musikk og gudstenestelivet.

Bjørn Terje snakka om musikkens rolle og natur i gudstenesteledda. Dialog mellom soknerådet og kantor. Forslag frå soknerådet om å syngje meir under nattverden. Spørsmål om det går an å få til eit kyrkjeor igjen?

Ang. piano: Anbefalar å bruke det gamle pianoet inntil ein finn noko som er meir passande i kyrkja, det vere seg både det instrumentale, men også det estetiske – kva som vil passe inn i kyrkja.

Godkjenning av innkalling og saksliste

26/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hesby sokneråd	27.05.2025	26/25

Saksorientering

Innkalling og sakliste er sendt ut til medlem og alle varamedlem om lag ei veke før møtet.

Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre.

Vedtak

Innkalling og sakliste er godkjent slik den ligg føre.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll**27/25 Godkjenning av protokoll frå førre møte.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hesby sokneråd	27.05.2025	27/25

Saksorientering

Referat frå førre møte er sendt ut til dei frammøtte og evt innspel er tekne med i det endelege referatet som ligg ved.

Forslag til vedtak

Referat frå førre møte vert endeleg godkjent.

Vedtak

Referat frå førre møte er endeleg godkjent.

[Lagre vedtak]

Saksframlegg til handsaming**28/25 Samarbeidsform mellom sokna**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hesby sokneråd	27.05.2025	28/25

Saksorientering

Me hadde eit felles soknerådsmøte for Hesby, Sjernarøy og Talgje sokn på Sjernarøytunet 25. mars. I møte som kjem deler me erfaringar frå dette møte og

evaluerer møteform, samt snakkar om vegen vidare. Er dette noko med vil gjere årleg? I såfall ønskeleg at me rullerer på kva sokn me har møte i? Er det ønskeleg at staben er med? Kor lenge skal det vare? Bevertning? Tema?

Forslag til vedtak

Evaluering og vedtak i møtet.

Møtehandsaming

I møte: Evaluering av felles møte i Sjernarøy. Nyttig og kjekt å møte dei andre. Veldig lang dag med så sein ferje heim. Det er ei utfordring med samkøyring av båtar og tider til alle øyane. Eit gode for alle å sjå at dei er del av noko større. Bra at HØP var felles. Ville hatt meir tid til trusopplæring/diakoni. Ønskeleg med ei rullering og at ein tenker smart om kva saker som skal opp i desse møtene- dess færre saker, dess betre.

Vedtak

Soknerådet ønsker dette som ein årleg seanse i lag med staben, helst i marsmøtet. Møtestad rullerer mellom sokna.

[Lagre vedtak]

29/25 Revidering og godkjenning av etiske retningslinjer i arbeidet med barn og unge.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hesby sokneråd	27.05.2025	29/25

Saksorientering

Vedlagt er revidert utgåve av brosjyren som gjeld tematikken, samt revidering av hovudpunktene, samt ein avtale som me vil at leierane av kontinuerlege tiltak i vår regi skal gjerast kjent med og skrive under på. Dette gjeld pr i dag styringsgruppa for Open hall.

Forslag til vedtak

Soknerådet godkjenn retningslinjene slik dei ligg føre evt med endringar som kjem fram i møtet.

Møtehandsaming

I møte: Dette skal opp i soknerådet i starten av kvar soknerådsperiode. Veldig bra dokument. Dette skal introduserast for heimegruppeleierane til konfirmantane og styringsgruppa for Open hall. Der det står sjelesørgaren skal det vere ein tilsett anten prest eller diakon. Bør lage ein temakveld som både er for tilsette og frivillige og interesserte. Gjerne dele av vår kunnskap til andre som driv frivillig arbeide blant barn og unge.

Vedtak

Dokumentet godkjennast og blir sendt til Tor Øyvind i word slik at han kan språkvaske. Endeleg dokument vert lagt ved som orientering til neste møte.

[Lagre vedtak]

30/25 Disponering av resultat 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hesby sokneråd	27.05.2025	30/25

Saksorientering

Rekneskapen for 2024 er revidert og ligg vedlagt. Det gjere også eit forslag til disponering av resultat for rekneskapsåret 2024

Det kan vere greitt for soknerådet og vite at det viss forslaget går gjennom f.eks vil stå om lag 20 000,- på disp.fond til Alphaarbeidet, ca 74 000,- til Open hall og ca 80 000,- til kyrkjelydsarbeidet og ca 83 000,- til innkjøp av nytt piano. Soknerådet kan vedta eit meirforbruk dette året f.eks i samband med gjenopninga som dekkast inn av disp.fond.

Forslag til vedtak

Disponering av resultat er godkjent slik det ligg føre. Soknerådet vel evt i tillegg å løyve pengar frå tidlegare disp.fond til meirforbruk dette året.

Møtehandsaming

Denne saka blir sett i samanheng med sak 31/25

Vedtak

Disponering av resultat er godkjent slik det ligg føre.

[Lagre vedtak]

31/25 Revidering av budsjett for 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hesby sokneråd	27.05.2025	31/25

Saksorientering

Vedlagt er rekneskap for våren pr. 14.mai 2025 Dette viser eit overskot på kr 293 148. 250 000 av desse et midler som me har fått frå Sparebanken Vest til tusenårsspelet til hausten. Desse pengane skal Ryfylke Livsgnist få for å kunne setje opp spelet. Det må og nemnast at me ikkje har fått faktura for bruk av Fleirbrukshallen, det vil koste oss om lag 20 – 25 000,- Når dette er betalt kan me sjå for oss eit overskot på om lag 20 000,- i vårsemesteret.

Forslag til vedtak

Rekneskapen vert teken til orientering og ein foretek evt ein justering av budsjettet i møtet.

Møtehandsaming

Forslag om budsjettendring på kr 30 000 i meirforbruk til gjenopningsfesten til hausten.

Desse pengane takast av kyrkjelyden sitt disponeringsfond frå tidlegare år.

Vedtak

Soknerådet vedtek ei budsjettendring med eit meirforbruk på kr 30 000,- til arrangement i samband med gjenopninga av Hesby kyrkje. Dette meirforbruket skal dekkjast inn ved bruk av kyrkjelyden sitt disponeringsfond.

[Lagre vedtak]

32/25 Gjevartenesta til trusopplæring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hesby sokneråd	27.05.2025	32/25

Saksorientering

Trusopplæringsutvalet har møte 19.mai, mogleg kjem det referat frå dette møte før møtet vårt. Dei vil avklare litt prioriteringar i dette møte. Trusopplæringa sentralt i DNK er i ferd med ei stor omstilling, blant anna heiter det no kyrkjeleg undervisning og ikkje trusopplæring. Årsrekneskapen for 2024 for Fellesrådet viste at Finnøy har eit overskot på kr 12000,- desse pengane er avsett til vidare bruk i Finnøy 2025. Sjå også vedlegget om budsjettet for trusopplæring 2025, dette til orientering. Utanom dette har sokna ein eigen gjevarteneste, her er det totalt 12 faste gjevarar som totalt gir kr 2900,- pr månad. Dette vil generere kr 34 800,- i året . Med lønnsauke og auke i kostnader som me veit vil komme er det godt å ha denne bufferen i tillegg til den støtten som bispedømet gir og den faste gjevartenesta som ligg til Fellesrådet. Me veit at medlemstalet 0 – 18 år om lag vil ligge slik det er i dag evt noko synkande i åra som kjem.

Forslag til vedtak

Saka er teken til orientering og det kjem evt innspel i møtet som blir tekne med vidare.

Vedtak

Saka er teken til orientering.

[Lagre vedtak]

33/25 Misjonsprosjekt frå 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hesby sokneråd	27.05.2025	33/25

Saksorientering

Det er kome inn seks søknadar om å få bli Hesby sokn sitt misjonsprosjekt frå 1. jan. 2026. Søknadane ligg ved. Det er Fred i Colombia, Med hjerte for India, Cochabambabarn, Iraqw Language and Culture Trust, NMS og Normisjon sitt arbeid i Okhalduhnga, Nepal.

Forslag til vedtak

Misjonsprosjekt frå og med 1. jan. 2026 blir bestemt i møtet.

Møtehandsaming

Solfrid Sevheim Haga er inhabil grunna styreverv i ein av organisasjonane som har søkt. Olav Reilstad får stemmerett i saka. Det er komme inn seks søknadar. Kvar av soknerådsmedlemmene fekk uttale seg om kva som var deira innstilling. Dei stod igjen med to prosjekt – Normisjon og NMS

Avstemming 5 for Normisjon – 1 stemme for NMS

Mail om svar på søknad og tildeling blir sendt ut frå kontoret mandag 2. juni.

Soknerådet vil takka inneverande misjonsprosjekt for god oppfølging og dialog. Dei vil sørge for at alle prosjektene som søkte vil få ei ofring årleg framover.

Vedtak

Soknerådet tildeler Hesby sokn sitt misjonsprosjekt til Normisjon sitt prosjekt ved Okhaldhunga sjukehuset i Nepal for ein femårsperiode frå 1. jan. 2026.

[Lagre vedtak]

34/25 1000 - årsfesten

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hesby sokneråd	27.05.2025	34/25

Saksorientering

Komiteen gjer i møtet greie for planar og framdrift.

Forslag til vedtak

Soknerådet tek komiteen sitt arbeid til orientering.

Møtehandsaming

Tomatfestivalen – komité for denne dagen: Tor Øyvind, Brit, Øydis, Solfrid, Tor Bjarne

Opningstid ca kl 1000 – 1600

Evt. «speedforedrag» om lag 7 min til faste tider utover dagen. Evt med involvering av

Ingvild m/fleire.

Tårnagentsjekk 1. okt. – Reidun og staben har ansvar.

Kyrkjefest torsdag 2. okt. kl 1900 – komité: Heidi U, Brit, Solfrid og Tor Øyvind. Eit tiltak

for breidden av Finnøyfolket. Prøver å sikre ung medverknad.

Kyrkjestiløp laurdag 4. okt. kl 1200 – Samarbeid med Finnøy il. Kontoret sjekkar med

DNK om det er nøkkelband å få tak i til medaljane.

Fest/opningsgudsteneste 19. okt. kl 1100 og 1300 – Komité: Reidun, Dorrit, Terje, Ola,

Bjørn Terje – prøver å få til planlegging onsdag 11. juni kl 1200 på kyrkjekontoret.

Historiekveld – «Kyrkja mi» 25. okt. kl 2000 – Komité: Heidi U, Anna, Arne, Sivert og Tor Øyvind.

Stikk-innom....kyrkja. For ungdom. 1. nov. kl 20 eller 21.

Alt må publiserast og evt oppdaterast på kyrkjesidene både heimesida og på fb.

Vedtak

Soknerådet tek komiteen sitt arbeid til orientering.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

35/25 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hesby sokneråd	27.05.2025	35/25

Saksorientering

Sakene ligg ved til gjennomlesing eller blir referert direkte i møtet.

Forslag til vedtak

Sakene er tekne til orientering.

Møtehandsaming

Referat frå Fellesrådet – Heidi U refererte litt elles er referatet til gjennomlesing. Fasteaksjonen gav kr 33909,- dette er ein nedgong på ca 19 % frå i fjor. Det var færre konfirmentar dette året – godt gjennomført aksjon.

Kort informasjon frå rådsleiarsamlinga på Statens hus 29. mars v/Heidi U

Diverse arrangement Jubileum 900 år – lokalt i Finnøy, andre stader og jubileumshelga Tungenes prosti 7.-9. nov. Felles korprosjekt søndag 9. nov. i Randaberg kyrkje kl 1900

Info frå diakoniutvalet v/Solfrid og referat til gjennomlesing.

Info frå trusopplæringsutvalet v/Brit «Kva er vår rolle som kyrkje inn i barne – og ungdomsarbeidet?» Soknerådet ønskjer saman med tilsette å leggja ein god plan for trusopplæringsarbeidet vidare. Derfor vil me ha fokus på dette i septembermøtet, og ønskjer at også trusopplærar møter. Me bør sjå på korleis me kan synleggjera og tydeleggjera arbeidet med trusopplæring. Me må også våga sjå på kva me kan justera, satsa på, avslutta. Ettersom det uansett skal lagast ein plan framover, ønskjer soknerådet å vera aktivt med i planprosessen.

Status restaureringsarbeidet ved kyrkja – utvendig arbeid no framover. Steintrappa er blitt restaurert, glasmåleria er på plass inne. Det er kome nytt gjerde langs kyrkjegarden på oppsida. Smijernsportane vil bli tatt hand om.

Kort info om kyrkjetenarstillinga v/Heidi

Det er sendt søknad til KKM om støtte til Me syng jula inn. Også sendt søknad til Kirkerådet ang. ung sommarjobb – har fått støtte på kr 25 000,- Søknadsfrist 5. juni.

Info om seminar i haust ved Israelsmisjonen – til gjennomlesing.

Vedtak

Sakene er tekne til orientering.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

**DEN NORSKE KYRKJA**

Hesby sokneråd

Sakshandsamar	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Heidi Bø Sangedal	710	23/04605-6	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
38/25	Hesby sokneråd	16.09.2025

Status for restaureringsarbeidet i Hesby kyrkje**Vedlegg:**

67. 250825 byggemøte Hesby og Sørbo kirke
 Prinsippskisse døpefont-stativ
 Prosjektskisse Hesby juni 2025

Saksorientering

Restaureringsarbeidet som har pågått sidan 2022 er no i sluttfasen. Arbeidet skal vere ferdig til 1. okt. 2025 Portane utvendig er tekne inn for vedlikehald. Lyd kan monterast på plass frå og med 20. sept. Det er starta arbeid i sakristiet. Preikestolen skal setjast på plass, usikkert om den blir heilt ferdig montert før 1. okt. Me er i dialog med arkeologisk og riksantikvaren om den gamle døpefonten. Det er tenkt at den blir ståande framme i koret viss den blir restaurert, viss ikkje den restaurerast blir den liggjande under preikestolen slik som tidlegare. Det blir reins og service på orgelet i slutten av september. Vaktmeisterlaget er med på tilbakeføring av inventar i løpet av dei neste to vekene. Det kjem nye låsar som er like til alle dørene som er knytta til kyrkja i løpet av september, det blir dermed ny nøkkel og nøkkelboks ved kyrkja.

Forslag til vedtak

Informasjonssak.

MØTEREFERAT

Sørbo og Hesby kirke

Type møte: Byggemøte	Møte nr.: 67	Møtedato: Mandag 25.08.2025
Møtested: Hesby Kirke	Referent: Håvard Bjelland	Neste møte: Mandag 01.09.2025, kl 12.00 Kontrollbefaring av utførte arbeider

Firma / Fagområde	Navn	Initialer	Ansvar/Kode	Del- takere	Distr til	Innk. Nest møte
Stavanger kommune	Arild Børresen	PL	Byggherre (BH)	-	X	X
Stavanger Kirkelige fellesråd	Ove Kjær	SKF	Stavanger Kirkelige fellesråd, bygnings sjef	-	X	X
Hesby Kirke	Heidi Bø Sangedal	HK	Daglig leder Hesby Kirke		X	
Sørbo Kirke	Jørn Eric Gabrielsen	SK	Daglig leder Sørbo Kirke		X	
Fabrica AS	Morten Stige	RIM	Rådgiver mur	-	X	
Fabrica AS	Per Storemyr	RIM	Rådgiver mur		X	
Murm. Meling AS (Garpestad)	Roger Gausland	MM	Mur	-	X	
Murm. Meling AS	Hans Kristian Meling	HB	Mur	-	X	X
Murm. Meling AS	Fredrik Meling	MM	Mur	X	X	X
Murm. Meling AS	Hans Martin	MM	Mur	-	X	X
Head Energy	Håvard Bjelland	KU/BLa	Koordinator for utførelse, byggeleder	X	X	X
Head Energy	Bengt Frantzen	BL	Hoved Byggeleder	X	X	X

	Referat info:	Ansvar
67.01	Merknader til dette referat meldes til referent snarest og senest innen 1 uke etter mottatt referat. • Ingen anmerkninger	Info

Nr.	Sak	Ansvar	Frist
	HMS:		
67.02	Murm. Meling som er hovedbedrift innkaller og sørger for å innkalle dem som skal delta og lager referat fra vernerunder som sendes ut til involverte. Alle entreprenører som utfører eller planlegger å utføre arbeider plikter å delta på vernerundene!		Info
67.03	<u>Hovedsaker fra vernerunder siste periode:</u> <u>Hovedsakelige punkter fra dagens vernerunde:</u> <u>Hesby:</u> 26/6: - Tildekkinger, tilkomst, sikringer må sees på. Viktig at byggeplass er sikret <u>Sørbo:</u> - Uteområde ryddes, stillas og deler fraktes bort. <u>Generelt:</u> Kode 1963 på brakkerigg, begge lokasjoner. Spesifisert i verne runde rapporter som sendes ut fra HB ved utført Vernerunder avtales i forkant av BM, start kl. 12:30. Siste vernerunde utførtn y runde tas nå, neste vernerunde avholdes 11.02.25 kl. 12:45. HB sender ut vernerunde referater og laster opp på BW. Se egne utsendte vernerunde protokoller fra HB. 25/08: Rapport ettersendes når den snarlig er klar.		MM
67.04	<u>SHA:</u> SHA-info skal gjennomgås med hver ny arbeider på byggeplass fra den aktuelle bedrift. Alle entreprenører er selv ansvarlig for at egne ansatte, innleide og underentreprenører at dem får opplæring og instruks i denne byggeplass sin SHA-plan. Alle entreprenører som får ny bemanning, må melde dette til byggeplass ved hoved bedrift alternativt KU v/ Håvard Bjelland. Alle entreprenører skal til enhver tid forholde seg til prosjektets siste reviderte SHA plan. PSI skjema skal signeres før en starter arbeider på byggeplass. Siste reviderte SHA plan: Rev.3 av 30.01.2023 er gjeldende SHA plan, revideres løpende. 28/02: Oppdatert SHA-plan levert på byggeplass. MM henger opp på respektive HMS-tavler.		KU HB/ KU
67.05	<u>Rutine for nye RUHer:</u> RUHer skal sendes til hovedbedrift: V/ Hans Kristian Meling med kopi til BL/KU fortløpende. Murmester Meling er utpekt som hovedbedrift på dette prosjektet. Alle entreprenører skal inngå og følge byggherres organiserte SHA plan. På denne byggeplass benyttes manuell innmelding av RUH.		Info/ HB



Nr.	Sak	Ansvar	Frist
	Nye RUHer den forrige perioden: - 25/08: 0. stk RUH registrert den siste perioden.		
67.06	<u>Sikker jobb analyse for neste periode (nye):</u> <u>Aktive SJAer:</u> - Ingen pr dd <u>Eventuelt kommende kjente SJAer neste periode:</u> - Kommende på riving stillas bygging Foregår det arbeider som krever SJA skal disse ligge synlige på HMS tavle eller lett tilgjengelig på brakken i hele perioden dette arbeidet foregår. Etter endt SJA arbeider (ikke aktive men brukte) skal lagres i HMS permen på respektive byggeplasser (respektive kirker).		HB
67.07	<u>Rigg:</u> 26/6: - Ingen anmerkninger pr dd. - Når stillaser demonteres, ryddes det opp på bakken av Meling- så klippes plen og siste finpuss foretas av SKF. 07/08: - Stillas er demontert og flyttet til Hesby kirke. 25/08: Stillaser og det som er lagret på området utenfor Sørbo kirke fraktes bort fortløpende. *Rest avfall hives i container på Sørbo kirke		MM
Overordnet tidsplan og fremdrift:			
67.08	<u>Gjeldende overordnede tidsplaner:</u> 21/5: Begge prosjektene skal overtas medio september 25. åpning av kirkene er 1. oktober. <u>Hesby:</u> - Utvendig arbeider kommer til å pågå til slutten av juni. 26/6: Ferdig med fugearbeider 4/7. Rapping og hvitting uke 30 & 31. Tildekking må stå som tildekket, vurderes fjernet mnd skiftet aug/ sept i samråd med Rimur. 07/08: MERK DATO, rapping og hvitting i uke 30 og 31. fra forrige BM. Rapping og hvitting pågår. Må ferdigstilles i god tid slik at stillas kan demonteres i overgang aug/sep. Demontering i samråd med Rlmur. 25/06: Stillaser demonteres senest i løpet av uke 39. Ref eget møte i etterkant av befaringen i dag. - Innvendige arbeider startes så fort en kan mtp innsendt budsjett til SK. Prosjektet tilbakemelder. Etterskrift. Midler er bevilget og en har avtalt effektiv fremdrift, innvendige arbeider ved rapping starter senest uke 27, arbeidene samkjøres med Sørbøs innvendige arbeider slik at en har effektiv progress. 26/6: Oppstart med fugging av rest områder. Rapping starter: uke 30 & 31 Hvitting starter: Uke 34 & 35 07/08: MERK AVTALTE UKER fra forrige BM. Finnish på fasader gjennomføres som i koret. 1 Strøk sandkalk før hvitting påbegynnes.		MM

Nr.	Sak	Ansvar	Frist
	Vindu plassert i søndre fasade i koret gjennomføres med samme pussa finish som rundt glassmaleriene. Vinduer innvendig ellers avsluttes med samme finish som på vegg. - 20. august er innvendige arbeider murarbeider ferdige slik at innredning kan starte påfølgende. 26/6: Klar for innredning uke 36. 07/08: Innredning igangsettes i uke 36 som planlagt. Meling planlegger transport og montering av dette i god tid i forveien. BL tar kontakt med Finnøy elektro og Tjensvoll bygg, for bistand med å sette i drift sprinkleranlegg, sniffere, benkevarmere etc. samt rensk av vinduer og montering av prekestol ved Tjensvoll. Owe bestiller inn rensk av orgel til uke 36. 25/06: Oppdaterte dato, siste frist for demontering av stillaser: • Koret må være klart og stillas demontert til senest mandag 08.09.2025. • Skipet må være klart og stillas demontert til senest mandag 15.09.2025. • Forhall Hesby ferdig til 22/09. • Bruker overtar bygget for å reetablere inventar etc fra 1. oktober. Dører til sakrestiet stenges fra 01/09. Etter dette må MM benytte seg av hoveddøren inn og ut av kirken av. 25/08: 01/09 Gjelder fortsatt. - Meling sendere ukentlig oppdatering med kost og tid inkl gjenstående oversikt med prognose. 07/08: ok Etterskrift: Tak over sakrestiet må utbedres, Byggmester Tjensvoll må få en dato for å gjøre dette. 26/6: - Behandling søndre skip etter at vegg er rubbet ned med stålkost: avtalt at det kun påføres 1. lag med sandkalk. Dette når vegg er klar for dette. 07/08: Vegg er i følge MM børstet ned og klar for sandkalk. Dette fullføres samtidig som hvitting av våpenhus og gavlvegg. 25/08: Meling tilbakemelder at veggen er børstet ned i to omganger. I første etappe ble hele veggen tatt, det har i tillegg blitt børstet ned lokale områder av veggen. MM går videre med avtalt behandling. <u>Sørbo kirke:</u> - Utvendige stillaser er beordret demontert tidligere stillas leie opphører.. 26/6: egen sak på leie som skal trekkes av med 3. mnd- fakturert og krediteres. - Mandag 16 juni oppstart grovfylling av fuger innvendig. 26/6: Oppstart rapping pussing uke 31-32. Risikoen er å få nok tørk til hvittingen. 07/08: MM melder tilbake at det behov for å renske fuger for støv og salter etc. Her er det tidligere avtalt at påkastarbeider går i gang fra og med uke 31-32. MM jobber videre med å overholde avtalt dato for ferdigstilling innen medio september. 25/08: Arbeider for Sørbo kirke: • Murarbeider pågår senest til og med uke 39. • Byggutvask og reetablering av benker og inventar fra og med uke 40. - 26/6: Innrednings klart til medio september om tørken er ok i rommet. - Tilbakeføring inventar 22/9. 26/6: dato holder seg		

Nr.	Sak	Ansvar	Frist
	- Overtakelse tirsdag 23/9. Ferdigbefaring 16/9, innkalles særskilt. 26/6: får en tørk så skal dette kunne holde. 07/08: Overtakelsesdato består. - Flytte avløpsrør fra ytterhjørnet på våpenhuset til hjørnet mellom skip og våpenhus. MM gjennomfører dette. 25/08: Ikke gjennomført. MM følger opp. Bemanning i juli blir redusert, men det skal kunne være mulig å passe bra med det som kan gjøres av innvendige arbeider i juli. Det vil være noe bemanning eksplesitt innvendig rapping/ hvitting mm Viktig at dagrapporter og sjekklistene som er avtalt med RIMur følges opp iht avtalt rutine! Er det forsinkelser her så må dette avtales og avklares med Fabrica! 26/6: Meling er ajour pr i år, mangler for 2024, Hans Martin har sendt over pr mai. Rapport for 2024 må det lages en samlerapport første del av august. 07/08: Rapport for 2024 ikke oversendt. Denne sendes over som avtalt innen første del av august. Hans martin laster opp samtlige logger for 2025 på byggeweb. Det er lagt til mapper for dette nå. 25/08: Ref møte mellom Fabrica og Meling. Rapporter sendes over som avtalt. 25/08: Ingen hindringer for å utføre egne arbeider		
67.09	<u>Byggmester tjensvoll Hesby</u> Etterskrift: Byggmester Tjensvoll må legge på plass undertak og skifer (som dem har fått eller ligger på plassen) Dette må gjøres ifm demontasje av stillas, uke må opplyses av Meling så fort man vet 07/08: Uke ikke oppgitt, Tjensvoll kommer inn for renske vinduer i løpet av august, arbeidet med tak planlegges ifm dette. 25/08: BL har dialog med Tjensvoll vedr. montering av prekestol samt rensk av vinduer og utskifting av lister utvendig.		
Forhåndsmelding, igangsettingstillatelse og kontrakt:			
67.10	<u>Offentlige tillatelser:</u> 18/01: Kvittere ut løsning med RA når vurdering for lufting og metall arbeider på vinduene er fremlagt. 19/12: Mye dårlig stein våpenhuset, muligens utskiftninger her som eventuelt må omsøkes til RA. Ytterlig undersøkelser gjennomføres når hele fasaden er renhugget og ifm kommende befaring med RImur i uke 10-11. 16/01: SQ 26/03: Mulig reparasjoner og delvis utskifting av hjørnekvadre, MM dokumenterer omfanget. 23/4: Diskuteres på befaring sammen med RImur i uke 21. 07/5: SQ 03/12: I påvente av søknad prestesakristi samt disp på fjerning av prekestol begge lokasjoner. 17/12: Disp på prekestol Hesby ok. Venter fortsatt beskrivelse av prekestol Sørbo samt prestesakristi. Fabrica purrer. 14/01: BL forespør beskrivelse på prekestol Sørbo fra Heng. 28/01: BL har mottatt beskrivelsen, Sender videre til Fabrica som videreformidler til RA. 17/3: Godkjenninger gitt for opp ned		Info

Nr.	Sak	Ansvar	Frist
	Vindu på nordside kikk på om det er noe som bør gjøres, Fabrica må se om det må søkes om til RA. 21/5: ikke gjennomgått i dagens møte, Fabrica tilbakemelder om noe er uklart. (da spesifikt hva det gjelder) Det er viktig at Fabrica etterlyser om det er noen mangler vedr sjekklister osv. Endelig rapporter for prosjektet skal være ferdig ved overtakelse av prosjektet. Dvs senest oktober 25. /sluttrapport som skal til Kirkevergen og RA. 26/6: - SQ, Fabrica følger opp og opplyser om det er noen mangler. Det er avtalt at Meling sender over dag rapportene pr mai. 25. Rapport for 2024 sendes som en oppsummert rapport - Fabrica følger løpende opp slik at sluttrapporter blir ferdig oktober 25 - Dendro prøver er tatt- analyse gjøres tidligst høsten. Tegl prøve er ikke sendt enda. Fabrica følger opp. 07/08: Dendro prøver ikke gjennomført enda, all fakturering skal skje senest innen november måned ifm dette arbeidet. 25/08: Prøver gjennomført, rapport og analyse ferdigstilles til senest november måned.		
67.11	<u>Timeliste rutiner:</u> Timelister sendes senest <u>hver</u> tirsdag innen kl. 12:00 fra foregående uke, til BL for attestering. Kun attesterte timer for utført arbeid vil kunne bli fakturert! TO: Selv om dette ikke er aksept i seg selv for fakturaen. Prosjektet forbeholder seg retten til å holde igjen urettmessige fakturaer selv om timelister er attestert. 07/08: Meling sender over ukentlige medgått planer. Skal inneholde medgått tid, kost og prognose som avtalt. 25/08: Meling sender over en oppdatert prognose.		MM
67.12	<u>Dokumentasjon og rapporter:</u> 27/08: Mangler fortsatt opplastning av daglige logger på byggeweb. NB!!: Murmester.M tar tak i dette og laster opp samtlige logger senest innen neste byggemøte 10.09. 10/09: NB!! Mangler fortsatt opplastning av daglige logger på byggeweb. MM er nødt til å ta ansvar for å få lastet opp samtlige logger. Videre må disse lastes opp ukentlig, hver tirsdag sammen med timelister. Om dette ikke lar seg gjennomføre skal BL varsles fortløpende. 25/09: Laster opp en bolk med dokumentasjon innen fredag 27/09.. 25/10: <u>Status uendret!!</u> 03/12: Logger ikke lastet opp på byggeweb. Dette er Murmester meling nødt til å ta tak i. 17/12: All dokumentasjon som ikke er registrert på BW, lastes opp i uke 1 og senest innen 03.01.2025. Dette gjelder eventuelt ukentlige logger fra 2023, i tillegg til all dokumentasjon for 2024. Ref egen mail. 14/01: Ref overstående sykefravær. Meling laster opp all dokumentasjon i løpet av uke 4.		MM/ BL



Nr.	Sak	Ansvar	Frist
	28/01: Mangler fortsatt opplastning av dokumenter til BW. Hans Martin får tilgang til å laste opp dokumentene direkte til byggeweb.. MM sørger for at dette følges opp etterstrebes som tidligere avtalt. 17/3: Dokumentasjon fra i fjor må legges ut på BW. 21/5: Pågår, Viktig at dette følges opp slik at Fabrica kan lage sluttrapport ved overtakelse av arbeidet. 26/6: - Etterlyser rapport på Søndre portal, og observasjon, Fabrica ønsker denne kjøpt! Meling sjekker status med AMUIS- Meling holder igjen området inntil rapport foreligger og er avklart med Rimur Fabrica. 07/08: Meling har mottatt et utkast av rapporten? Informerer Fabrica i etterkant av møtet. 25/08: Status ukjent, MM tilbakemelder fortløpende. FDV dokumentasjon - Minner om at det i FDV dokumentasjonen ligger ved en oversiktttegning som kartlegger de forskjellige type mørtelblandingene som er brukt på fasadene. Dette gjelder for både Hesby og Sørbo kirke.		
	Rådgivere		
67.13	<u>RIM:</u> <u>Neste befaring:</u> 4. februar RIMur besøk. Prøvetakinger treverk/ vinduer: - 17/12: Morten foretar prøver at treverk i etterkant av møtet. 14/01: SQ 28/01: Siste prøver gjennomføres ifm befaring 4. februar. 17/1: Befaring i dag, Fabrica sender en befaringsrapport fra dagens runde på stillas. 07/08: - Overtakelses befaring er satt tentativt til mandag 01/09. RIMur tilbakemelder om tidspunkt passer. 25/08: BL kaller inn.		RIM
	Tidligere saker:		
67.16	<u>Nye saker:</u> Korbue: - 2. stk tegl prøve, Fabrica tar disse med i dag for å sende inn prøver. Sendes til Sverige. Sørfasade gjenmurt sørportal: - Kikkehull er gitt tillatelse til Fabrica åpner opp og kikker, Meling murer igjen. Sørvegg utvendig: - Utfordringer med karbonatisering av veggen, deler av veggen virker å lite herdet. Fabrica kikker på dette etter befaring... Etteskrift avtalt å børste puss for å se om den karbonatiserer bedre, Meling holder dette under oppsyn.		
	Nye saker:		
67.14	<u>Bemannning:</u>		MM



ENERGI

Nr.	Sak	Ansvar	Frist
	</		


Stavanger, 25.08.2025

Håvard Bjelland


E-post: havard.bjelland@headenergy.no

Mobil: 47833582

Head Energy PA



Døpefont Hesby kirke
rekonstruksjon
rød stek! stål
Tåke i malmstikk



Cyrlm
juni -25

Oppreisning for døpefonten i Hesby kirke

Forprosjekt: Befaring, prosjektskisse og kostnadsestimat

Innledning

Stavanger kirkelige fellesråd, ved Kirkevergen, ønsker at steinfragmentene av Hesby-døpefonten skal samles og løftes i et stålstativ, for bedre presentasjon. Det er ønskelig at dette skal skje innen gjenåpningen av kirken, i oktober 2025.



Figur 1 A og B. Hesby-døpefontens skål og øvrige fragmenter (A), skaft og sokkel (B). Foto: Riksantikvarens bildearkiv

Kirkevergens Owe Kjær henvendte seg til Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, i oktober 2024, med forespørsel om oppdraget. Han ønsket et forslag til hvordan dette kunne gjøres, med estimat for kostnad. Restaureringstekniker Geir Magnussen og konservator / avd.leder Inger Marie Egenberg dro på befaring til Hesby kirke, for å beskue delene med egne øyne, den 18. oktober 2024.

Vi har nå kapasitet til å gå videre med prosjektet, og herved foreligger en prosjektskisse.

Prosjektets faser

På befaringen så vi at døpefont-kummen nærmest har fått sneiet av et stort stykke på den ene halvdel – som et skrått kutt. Men det er noen løse deler der, som muligens kan utgjøre den p.t. manglende siden av kummen, slik at den kan bli mer komplett, igjen. Se figur 2. Også skaftet har et skrått kutt, som ikke ser ut som slitasje, men som om den har vært kuttet skrått. Det er vanskelig å forstå hvorfor dette har blitt gjort. Basen er sirkelrund med fire «pongtonger» ut fra midtsirkelen, men den ene av pongtongene ser også ut til å ha blitt kuttet av, men eksisterer fortsatt og kan plasseres igjen, med noe utfylling.



Figur 2. Foto fra befaring 18.oktober i Hesby kirke. Ved å gjette seg til en mulig plassering av de eksisterende delene, kan de inngå i helheten som på dette bildet. Foto: mobilfoto, I.M.Egenberg

Overflatene på steinen er generelt ganske rufsete og grove – kanskje værbitt. Man kan spørre seg om den har stått ute i lang tid før den ble gjenfunnet og eksisterende deler samlet til sånn som den ligger nå?


1. Fontens deler fraktes inn på museet:

Delene pakkes med bobleplast eller ulltepper / ullfilt / skummateriale, og stropes fast til paller etc, for transport. På verkstedet på arkeologisk museum vil steinkonservator Ann Meeks vurdere og dokumentere tilstanden på selve steinen. Den er tilsynelatende ganske slitt og grov i

overflatene. Hvis det viser seg behov for å gjøre konserveringstiltak på steinen, vil slike behov legges fram for kirkelig fellesråd. Ellers blir steinoverflatene rengjort.

2. Delene måles opp og dokumenteres:

Det foretas oppmåling, tegne- og fotodokumentasjon av de enkelte fragmentene før vi ser på muligheter til å plassere dem på et stabilt stativ. Et stativ kan muligens se ut som på figur 3.



Figur 3: Et foreløpig utkast til hvordan stativet kan komme til å utformes.

3. Stativet lages

Etter å ha konferert med Stavanger kirkelig fellesråd om en endelig utforming av stativet vil dette bli laget, fortrinnsvis i firkantjern. Vi tenker oss at det vil utformes slik at steindelene plasseres løst, men det kan bli aktuelt med en viss låsing ved hjelp av stativet. Uansett vil dette bli reverserbart hvis det skulle dukke opp flere deler som hører til døpefonten. Fonten kan f.eks. ha hatt fire bein eller søyler som gikk fra skålen og ned til hver sin pontong på basen. Det ser ellers ikke ut til at disse er brukket av på pontongene, og har nok uansett ikke vært hugget i samme stein som basen og skaftet.

4. Stativet og steinen fraktes ut igjen til Hesby

Siste fase er tilbakeføring til kirken, av både stein og stativ. Antallet av «løse deler» er avhengig av utformingen som velges for stativet.

5. Ytterligere rekonstruksjon kan være mulig

Hvis det viser seg at manglende deler i kleberstein kan dokumenteres på en overbevisende måte, og det er ønskelig fra kirkelig fellesråd sin side, kan vi få en av steinhuggerne våre til hugge den eller de delene som mangler. Hvis vi f.eks. 3D-skanner alle delene kan vi kanskje klare å sette sammen døpefonten digitalt, og på den måten vise tydelig hvordan den har sett ut, og finne ut sannsynlig form på manglende deler av klebersteinen.

Stavanger 10.06.2025

Geir Magnussen og

Inger Marie Egenberg



DEN NORSKE KYRKJA

Hesby sokneråd

Sakshandsamar	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Heidi Bø Sangedal	022	23/04604-5	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
39/25	Hesby sokneråd	16.09.2025

Ny plan for kyrkjeleg undervisning

Saksorientering

Trusopplæringsplanen som me har hatt sidan 2012 skal no evaluerast og fornyast. Det skal no heite plan for kyrkjeleg undervisning. I dette møte kan me starte litt idedugnad for den nye planen. Reidun blir med i møtet.

Forslag til vedtak

Samtalesak med idedugnad.



DEN NORSKE KYRKJA

Hesby sokneråd

Sakshandsamar	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Heidi Bø Sangedal	632	23/04602-17	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
40/25	Hesby sokneråd	16.09.2025

1000 - årsfesten

Vedlegg:

Flygeseddel Tusenårsfesten

opplegg 2 okt - referat 19 aug

Oppsummering møte Kyrkja mi 26 august

Saksorientering

Tårnagentsjekk 1. okt. – Reidun og staben har ansvar.

Kyrkjefest torsdag 2. okt. kl 1900 – komité: Heidi U, Brit, Solfrid og Tor Øyvind.

Kyrkjestiløp laurdag 4. okt. kl 1200 – Samarbeid med Finnøy il.

Fest/opningsgudsteneste 19. okt. kl 1100 og 1300 – Komité: Reidun, Dorrit, Terje, Ola, Bjørn Terje – biskop Anne Lise kjem blant anna og to – tre har sagt dei vil kome med ei helsing. Marsipankake og kaffi mellom gudstenestene.

Historiekveld – «Kyrkja mi» 25. okt. kl 2000 – Komité: Heidi U, Anna, Arne, Sivert og Tor Øyvind.

Stikk-innom....kyrkja. For ungdom. 1. nov. kl 20 eller 21.

Alt må publiserast og evt oppdaterast på kyrkjesidene både heimesida og på fb.

Referat frå div. komitémøter ligg ved.

Forslag til vedtak

Samtalesak og evt oppdateringar må gjerast fortløpande.

LIVSGNIST



Tusen heftige år

Eit historisk festspel

6.-9. november i Hesby kyrkje, Finnøy



Foto: Geir Landa

Frå 1025 til 2025 på knappe to timar

Ei mektig teaterførestilling i ærverdige Hesby kyrkje.

Tusen år med Norgeshistorie, sett ut frå Finnøy.

Frå pest til fest, kongemakt til frykt, drama til kvardag.

Kort veg frå latter til klump i halsen, og hyppige sceneskift.

Nyskrivne tekstar og musikk frå Tor Øyvind Skeiseid og Bjørn-Erik Zahl.

Førestillingar:

Torsdag 6. nov. kl. 19

Fredag 7. nov. kl. 19

Laurdag 8. nov. kl. 20

Sundag 9. nov. kl. 17



Billetter og meir info: www.ryfylkelivsgnist.no

Spørsmål? tlf. 41274012

LIVSGNIST



Tusen heftige år

Eit historisk festspel

6.-9. november i Hesby kyrkje, Finnøy



Foto: Geir Landa

Frå 1025 til 2025 på knappe to timar

Ei mektig teaterførestilling i ærverdige Hesby kyrkje.

Tusen år med Norgeshistorie, sett ut frå Finnøy.

Frå pest til fest, kongemakt til frykt, drama til kvardag.

Kort veg frå latter til klump i halsen, og hyppige sceneskift.

Nyskrivne tekstar og musikk frå Tor Øyvind Skeiseid og Bjørn-Erik Zahl.

Førestillingar:

Torsdag 6. nov. kl. 19

Fredag 7. nov. kl. 19

Laurdag 8. nov. kl. 20

Sundag 9. nov. kl. 17




Billetter og meir info: www.ryfylkelivsgnist.no

Spørsmål? tlf. 41274012




Meir info og påmelding:
www.ryfylkeilivnisl.no / www.finnoykyrkja.no

Bethel bedehus, Judaberg
Amerikanske tilstandar - i eit 200 årsspenn
Torsdag 4. des. kl. 19
Frå munkesong til moderne lovsong, Hesby kyrkje
Kyrjemusikk gjennom tusen år
Sundag 23. nov. kl. 19
Landahuset, Steinesvåg
Matreise gjennom tusen år med Ryfylkekoken
Onsdag 19. nov. kl. 18 *påmelding*
Det store tusenårsspelet i Hesby kyrkje
Tusen heftige år. Det sit i veggane!
Torsdag 6. nov. - sundag 9. nov. *påmelding*
Stikk innom ... kyrkja, Ungdomsarrangement i Hesby kyrkje
Laurdag 1. nov. kl. 20
Kyrkja mi! Opplevingar i ulike fasettar, Hesby kyrkje
Laurdag 25. okt. kl. 20
Opningsgudstener, Hesby kyrkje - etter eit års restaurering
Sundag 19. okt. kl. 11 og 13
Kyrkest-løp frå Teigen til Hesby kyrkje
Laurdag 4. okt. kl. 12 *påmelding*
Kyrkjepest til inspirasjon og glede, Hesby kyrkje
Torsdag 2. okt. kl. 19 *påmelding*
Hyllest til Misjonskvinneforeninga, Utsyn Misjonssenter
Sundag 7. sept. kl. 13-17 *påmelding*



Meir info og påmelding:
www.ryfylkeilivnisl.no / www.finnoykyrkja.no

Bethel bedehus, Judaberg
Amerikanske tilstandar - i eit 200 årsspenn
Torsdag 4. des. kl. 19
Frå munkesong til moderne lovsong, Hesby kyrkje
Kyrjemusikk gjennom tusen år
Sundag 23. nov. kl. 19
Landahuset, Steinesvåg
Matreise gjennom tusen år med Ryfylkekoken
Onsdag 19. nov. kl. 18 *påmelding*
Det store tusenårsspelet i Hesby kyrkje
Tusen heftige år. Det sit i veggane!
Torsdag 6. nov. - sundag 9. nov. *påmelding*
Stikk innom ... kyrkja, Ungdomsarrangement i Hesby kyrkje
Laurdag 1. nov. kl. 20
Kyrkja mi! Opplevingar i ulike fasettar, Hesby kyrkje
Laurdag 25. okt. kl. 20
Opningsgudstener, Hesby kyrkje - etter eit års restaurering
Sundag 19. okt. kl. 11 og 13
Kyrkest-løp frå Teigen til Hesby kyrkje
Laurdag 4. okt. kl. 12 *påmelding*
Kyrkjepest til inspirasjon og glede, Hesby kyrkje
Torsdag 2. okt. kl. 19 *påmelding*
Hyllest til Misjonskvinneforeninga, Utsyn Misjonssenter
Sundag 7. sept. kl. 13-17 *påmelding*



Referat møte 19 august

Kyrkjefest Til inspirasjon og glede

Torsdag 2. oktober kl. 19.00 i nyopna Hesby kyrkje

Leda: Brit og Solfrid

Køyreplan: Brit og Solfrid

Bidragstytarar er mellom anna

Geir Flesjå og Benjamin Eggebø

- Ungdomslag og til KVS
- Ungdomsvekkinga
- Kva er det som skjer?
- Korfor skjer det?
- Framover?
- Gløden vidare
- Utfordra dei vaksne til å snakka om tru

Ruth Halleland

- Rett på sak
- Korleis har du det med Jesus
- Ruths plass
- Koss var det koma til Finnøy?
- Osmund og Ruth
- Korfor det engasjementet med sundagsskulen?
- Kva har det betydd for henne å ha trua
- Kva tenkjer om det som skjer nå?
- Om det kristne engasjementet på Finnøy?

Tore Kamsvåg

- Hans bakgrunn – kom til Finnøy
- Engasjert med ein gong
- Frelsesarme?
- Karmøy til Finnøy
- Opp og ned i livet
- Koss klara engasjera seg vidare
- Om tenesta her og nå
- Koss Gud virke i livet uansett alder og situasjon

TØS Snakkar med Tore – om innlegg

Fellessongar:

- Bedehussongar
- Silje – Brit spør
- Geir på gitar -
- Evt. Karstein, Endre – Brit

Heidi og Brit – finna songar

Forsongar:

- Heidi, Solfrid, Brit, TØS

Kjell Emil Berge

- To songar kvar
- Utfordra til å seia noko mellom songane
- Spør om Svanhild speler til.

Svanhild Eggebø Spanne

- To songar kvar
- Utfordra til å seia noko mellom songane

TØS

Historiske linjer – kva er me med på?

Treng fellesskapet

Kva bygg er det som står i tusen år /som held gjennom tusen år

Kor er gløden? Brannen?

Koss skal gløden frå ungdomane smitta på oss – ikkje bare at me heiar

Spør også:

- Ingrid Ruud Austbø – Solfrid spør
- Liv Myrlid Austbø - Heidi

Ansvar mat:

- Mat Utsyn (Heidi)
- Eplemost (TØS)
- Kaker og kaffi/te (Heidi)

(høyra med Tor Bjarne kor mange har han fått)

4 stk – men sjå an påmelding

Til annonseringa:

- Litt bakst i neven ved ankomst
- Kaffi og kaker til slutt
- Song, intervju og appellar

Marknadsarbeid:

- TØS tar med Brenda –
 - o FB
 - o Plakat
 - o Nett
- Gudstenester og sundagsope
- Direkte på «målgruppa»
- Flyer av plakaten

Oppsummering møte Kyrkja mi

26 okt

Arne, Sivert, Anna, Heidi og Tor Øyvind

Start kl. 20.00 den 25. oktober – program varer i opp mot 1,5 timar

Anna og Sivert leier. Dei byr på egne historier spreidd ut over.

Elles:

Ja frå:

- Helga Hebnes: - Anna avklarar om intervju evt. «vitnesbyrd»
- Kjell Vastveit - Arne intervjuar
- Folke Helle - Arne intervjuar
- Ingveig Reilstad – synging og prat – Sivert avklarar to songar + koss prat skal vera
- Kåre Vignes – kåseri – 8 min – Tor Øyvind avklarar
- Unni Vignes – til spela – fire allsongar – Heidi avklarar, også om korleis prat blir
- Tore Flesjå - Sivert avklarar prat + evt. spela til songar
- Sivert – og Anna - syr programmet saman med historier
- TØS – 3 min - om si «openberring» med Gunnar Frøyland sin tale.

Start Anna og Sivert – startar uti salen

Tor Øyvind lagar forslag til køyreplan, også med tider

Marknadsføring:

Tor Ø – Arne Øyposten

Til plakat mm: - ikkje seia kven dei skal høyra

- Folk på førehand som er spurte –
- Gler oss til å høyra
- kveldens gjestar
- Musikalsk og intervju/kåseri
- Deira opplevingar frå kyrkja

Forslag til køyreplan og plakat kjem frå Tor Ø

Neste møte – Ryfylke Næringshage onsdag 15. okt kl. 17



DEN NORSKE KYRKJA

Hesby sokneråd

Sakshandsamar	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Heidi Bø Sangedal	310	23/04600-23	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
41/25	Hesby sokneråd	16.09.2025

Godkjenning av gudstenesteplan for våren 2026

Vedlegg:

Gudstenestekalenderen januar - August 2026– Kopi

Saksorientering

Gudstenestelista for våren 2026 er vedlagt. Den er laga med utgangspunkt i at det skal vere gudstenester om lag annankvar veke i Hesby kyrkje.

Forslag til vedtak

Gudstenesteplanen vert godkjent slik den ligg føre med evt endringar som kjem fram i møtet.

Kalenderplan Vår 2026

NB: Gudstenester kan endres i juni, juli og august, når ferieplanene blir lagt.

Januar 2026

Måndag	Tysdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Laurdag	Sundag	Tekstar	Fri
			1	2	3	4 1100 Talgje TE Tekst: Nattverd Takkoffer: NMS	Kristi åpenbaringsdag	Ola
5	6	7	8	9	10	11 1100 Hesby Ola Nattverd Tekst: Kv: Nattmj: Takkoffer: NMS	2. søndag i åpenbaringstiden	TE
12	13	14	15	16	17	18 11:00 Fogn Tekst: Nattverd Takkoffer: NMS 1030 Halsnøy Tekst: Nattverd Takkoffer: NMS 1245 Jørstad Tekst: Nattverd Takkoffer: NMS	3. søndag i åpenbaringstiden	
19	20	21	22	23	24	25 1100 Sjernarøy Bibeldag Tekst: Konfirmantar 5kl Takkoffer: Bibelselskapet 1100 Hesby Nattverd Tekst: Kv: Nattmj: Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Kyrkjekaffi:	4. søndag i åpenbaringstiden	
26	27	28	29	30 1800-Utsyn Weekend	31 Til 12:00 Weekend Utsyn			

Februar 2026

Måndag	Tysdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Laurdag	Sundag	Tekstar	Fri
						1	5 Sun i Openber	

						1100 Talgje Bibeldag Tekst: Konfirmanter 5 kl Takkoffer: Bibelselskapet		
2	3	4	5	6	7	8 1100 Hesby Bibeldag Tekst: Konfirmanter 5 kl/ Takkoffer: Bibelselskapet KV: Kyrjekaffi:	6 Sun i Openberr	
9	10	11	12	13	14	15 1100 Fogn Bibeldag Tekst: Konfirmanter 5 kl Takkoffer: Bibelselskapet 1030 Halsnøy Bibeldag Tekst: Konfirmanter 5 kl Takkoffer: Bibelselskapet 1245 Jørstad Bibeldag Tekst: Konfirmanter / 5 kl Takkoffer: Bibelselskapet	Såmannsundag	
16	17	18	19	20	21	22 1100 Hesby Tekst: Kv: Nattmj: Forsongargr: Takkoffer: Misjonsprosjektet Kyrjekaffi: 1100 Sjernerøy Tekst: Nattverd Takkoffer: NMS	Kristi Forklaringsdag	Vinterferie 23-27 feb
23	24	25	26	27	28			Vinterferie

Mars 2026

Måndag	Tysdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Laurdag	Sundag	Tekstar	Fri
						1 1030 Halsnøy Samtalegudsteneste Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Tekst: Konfirmanter 1245 Jørstad Samtalegudsteneste Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet	Fåstelavnsundag Siste søndag i vinterferien	

						Tekst:Konfirmanter		
2	3	4	5	6	7	8 1100 Hesby Sundagskulegt Utdeling 4 og 5 år Tekst: Sundagskulen KV: Takkoffer: Sundagsskolen Norge Kyrjekaffi: 1100 Talgje Nattverd Tekst: Takkoffer: Misjonsprosjektet	<i>1.Sun i faste</i>	
9	10	11	12	13	14	15 1100 Fogn Samtalegudsteneste Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Tekst: Konfirmanter		
16	17	18	19	20	21	22 1100 Hesby Tekst: Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet KV: Kyrjekaffi: 1100 Sjernarøy Samtalegudsteneste Tekst: Konfirmanter Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet		
23	24 17:00 Fasteaksjon med konfirmanter	25	26	27	28	29 1200 Påskevandring Nordre-Vignes Ola		

April 2026

Måndag	Tysdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Laurdag	Sundag	Tekstar	Fri
		1	2 11:00 Halsnøy Skjærtorsdag Tekst: Takkoffer: Misjonsprosjektet Nattverd 1330 Jørstad Skjærtorsdag Tekst: Nattverd Takkoffer: Misjonsprosjektet 12:00 Sjernarøy Skjærtorsdag Tekst: Takkoffer: Misjonsprosjektet Nattverd	3 11:00 Fogn Langfredag Tekst: 11:00 Hesby Langfredag Tekst:	4 2300 Talgje Påskennatt Tekst: Nattverd	5 1100 Hesby Påskedag Tekst: Kv: Nattverd: Takkoffer: Finnøy kr. ungdomslag Kyrkjekaffi: 1730 Fogn Påskedag Nattverd Tekst: Takkoffer: Misjonsprosjektet	<i>Skjærtorsdag Langfredag Påskennatt Påskedag</i>	
6	7	8	9	10	11	12 1100 Talgje Samtalegudsteneste Tekst: Konfirmannt Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet		
13	14	15	16	17	18	19 1100 Hesby Samtalegudsteneste Tekst: Konfirmannt Takkoffer: Open hall Kyrkjevert		
20	21	22	23	24	25 1200 Sjernarøy Konfirmasjonsgt Tekst: Konfirmannt/klokkar Takkoffer: Open hall	26 1100 Jørstad (Merk tida) Konfirmasjon Takkoffer: Open hall Tekst: Konfirmannt 12:45 Halsnøy (merk tida) Takkoffer: Open hall Tekst: Konfirmannt/kyrkjetenar		
27	28	29	30					

Mai 2026

Måndag	Tysdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Laurdag	Sundag	Tekstar	Fri
				1 Talgje bedehus sanghelg (Anna Aasland Gard)	2 1100 Hesby Konfirmasjonsgt Kv: Tekst: Konfirmant Takkoffer: U-laget 1300 Bethel KV: Tekst: Konfirmant Takkoffer: U – laget 1100 Fogn Konfirmasjon Takkoffer: Open hall Tekst: Konfirmant/klokkar 1300 Talgje Konfirmasjon Takkoffer: Open hall Tekst: Konfirmant/klokkar Talgje bedehus sanghelg (Anna Aasland Gard)	3 1100 Hesby Konfirmasjonsgt Kv: Tekst: Konfirmant Takkoffer: U-laget Talgje bedehus sanghelg (Anna Aasland Gard)		
4	5	6	7	8	9 :	10 1100 Gudsteneste Halsnøy Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Tekst 12:45 Gudsteneste Jørstad Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Tekst		Mogleg med avspasering/fe rie for prest mellom 9 og 31 mai.
11	12	13	14 1200 Sjø Kristi Himmelfartsdag Takkoffer: Misjonsprosjektet Tekst: Nattverd	15	16	17 1100 Hesby Tekst: Ungdom 7.klasse Takkoffer: Med hjerte for India KV:		
18	19	20	21	22	23	24 1100 Hesby Pinsedag Tekst: Takkoffer: Misjonsprosjektet Nattverd 1245 Fogn Pinsedag Tekst: Takkoffer: Misjonsprosjektet Nattverd		
25	26	27	28	29	30	31		Frihelg

Juni 2026

Måndag	Tysdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Laurdag	Sundag	Tekstar	Fri
1	2	3	4	5	6 1030 Hesby	7 1500 Talgje Tekst: Speiderar Takkoffer: Finnøy og Talgje KM speiderar Nattverd		
8	9	10	11	12	13	14 1100 Hesby Tekst: Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Nattverd: KV: Kyrjekaffi: 1100 Fogn Tekst: Takkoffer: Kirkens SOS Nattverd		
15	16	17	18	19	20 1230 Jørstad 1430 Fogn	21 1630? Sjernarøy Tekst: Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Nattverd 1030 Halsnøy Nattverd Tekst: Misjonsprosjektet Takkoffer: 1245 Jørstad Nattverd Tekst: Takkoffer: Misjonsprosjektet Ein av desse treng Lek		
22	23	24	25	26	27 1430 (1400) Sjernarøy	28 1100 Hesby Kv: Tekst: Nattverd: Nattmj: Takkoffer: Cochabambabarn Kyrjekaffi:		
29	30	31						

Juli 2026

Måndag	Tysdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Laurdag	Sundag	Tekstar	Fri
		1	2	3	4	5 1100 Talgje Tekstleser: Nattverd Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet	4 Sundag i treeiningstida	
6	7	8	9	10	11	12 1100 Hesby KV: Nattverd: Tekst: Takkoffer: Iraqwfolket Kyrjekaffi:	5 Sundag i treeiningstida	
13	14	15	16	17	18	19 1100 Fogn Nattverd: Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Tekstleser:	6	
20	21	22	23	24	25	26 11:00 Sjernarøy Nattverd Tekstleser: Takkoffer: Kirkens SOS 1100 Hesby Preikegudsteneste Takkoffer: Fred i Colombia		
27	28	29	30	31				

August 2026

Måndag	Tysdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Laurdag	Sundag	Tekstar	Fri
--------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	-----

					1	2 1100 Talgje Nattverd: Tekstleser: Takkoffer: Kirkens SOS		
3	4	5	6	7	8	9 1100 Hesby Nattverd: Tekstleser: Kv: Takkoffer: Misjonsprosjektet Kyrjekaffi:		
10	11	12	13	14	15	16 1030 Halsnøy Tekstleser: Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Nattverd 1245 Jørstad Tekstleser: Takkoffer: Kirkens SOS Nattverd 1100 Fogn Nattverd Tekstleser: Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet		Må truleg ha lek enten på Fogn eller øyene
17	18	19	20	21	22	23 1100 Sjernarøy Nattverd: Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Tekst:		
24	25	26	27	28	29	30 1100 Hesby Nattverd: Takkoffer: Israelsmisjonen Tekst: KV: Kirkekaffi:		

**DEN NORSKE KYRKJA**

Hesby sokneråd

Sakshandsamar	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Heidi Bø Sangedal	314	23/04596-5	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
42/25	Hesby sokneråd	16.09.2025

Godkjenning av offertildelingar for våren 2026**Vedlegg:**

Søknad om kyrkjeoffer 2026 Hesby

Saksorientering

Det er kome inn søknad frå Indremisjonsforbundet om offer. Generelt blir det sendt ut offersøknadar frå div. organisasjonar gjennom året. Hesby sokn har tidlegare sagt at dei vil støtte lokalt forankra organisasjonar, det har brukt å vere offer til ungdomslaget 1. påskedag og ved konfirmasjonsgudstenestene. I samtalegudstenesten er det sett opp offer til Open hall. Elles har det vore tradisjon for å gje til NMS i januar og Bibelselskapet i februar. Det som er gjort tidlegare er utgangspunkt for dei offerformåla som no ligg føre.

Misjonsprosjektet vårt er no nytt, me sikrar fleire ofringar til prosjektet, samt til kyrkjelydsarbeidet og me har sagt at me vil gje ei ofring i året til det gamle prosjektet.

Forslag til vedtak

Offerlista vert godkjent slik den ligg føre, evt med endringar som kjem fram i møtet.



Rogaland

VI ER GODE NYHETER- Med Guds ord til folket

Hesby menighetsråd
Finnøy kyrkjekontor
Postboks 201
4001 Stavanger

30. juli 2025

SØKNAD OM KYRKJEOFFER 2026

ImF-Rogaland vil med dette søkje om å få tildelt kyrkjeoffer hjå dykk i 2026.

Under vårt motto: «**VI ER GODE NYHETER – Med Guds ord til folket**» arbeidar vi i ImF-Rogaland for at evangeliet om Jesus skal nå ut til så mange som mogleg i bygd og by i Rogaland.

Leirarbeidet på Ognatun er ein viktig del av arbeidet. Siste år var nærmare 500 barn på leir. Her har vi ein store moglegheit til å få formidla evangeliet til nye generasjonar. Undersøkingar som er gjort i seinare tid viser at det å få reise på leir har vore viktig for mange i deira val om å fylgja Jesus. Vi er difor svært takksame for at vi framleis skal få drive eit aktiv leirarbeid på Ognatun.

Det er lokalt i forsamlingar og foreiningar det viktigaste indremisjonsarbeidet blir drive. Difor er det viktig for oss i ImF-Rogaland å vera til hjelp og støtte i det lokale arbeidet. Framover vil vi arbeide for å bygge opp nettverk mellom dei lokale foreiningar og forsamlingar slik at ein lokalt kan hjelpa kvarandre til å nå lengst mogleg ut med evangeliet.

Som krets ser vi det også viktig å kunne tilby nokre **større arrangement** der ein kan kome saman frå både store og mindre fellesskap i heile regionen.

Diakoni er også eit viktig arbeidsfelt. Vi har gratis julefeiring på Ognatun for menneske som ynskjer eit fellesskap ein dag i julehøgtida. Vi har eit samarbeid med Kristent interkulturelt arbeid (KIA), om fleirkulturell leir om sommaren. Vi ynskjer å få til eit gratistilbod på Ognatun med gode ferieopplevingar for familiar som ikkje har moglegheit for å reise på andre feriar.

Sjelesorg og Retreat har blitt eit nytt arbeidsfelt for ImF-Rogaland dei siste åra. Vi kan nå tilby Retreat på Ognatun to gonger i året. Tilbakemeldingane frå deltakarane er gode. Vi ser også at menneske rundt oss treng å få omsorg i form av lytting og samtale der det handlar om å ta seg av den eine. Difor er vi glade for at vi nå også har fått på plass eit sjelesorgtilbod.

Som frivillig organisasjon som lever på frivillige gåver og kollektar/offer er økonomien ofte ei utfordring. Vi vil difor vera svært takksame om det er mogleg for dykk å imøtekoma denne søknaden. Eit eventuelt offer kan sendast på kontonummer: 8220.02.80101

Hjarteleg takk! Guds signing over dykkar arbeid!

Med venleg helsing
Indremisjonsforbundet i Rogaland

Terje Slettebø
Administrasjonsleiar

Indremisjonsforbundet i Rogaland
E-post: rogaland@imf.no
Bankgironr. 8220.02.80101

Tilslutta Indremisjonsforbundet

Adresse:
Mjøhusvegen 70
Ogna, 4364 Sirevåg
Tlf. 51 79 38 80
Fax 51 79 38 81

Leirsted:
OGNATUN
Tlf. direkte: 51 79 38 88
E-post: post@ognatun.com
Bankgironr. 8220.02.80128
Org.nr. 971 440 279



DEN NORSKE KYRKJA

Hesby sokneråd

Sakshandsamar	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Heidi Bø Sangedal	411	23/04599-15	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
43/25	Hesby sokneråd	16.09.2025

Møteplan for våren 2026

Saksorientering

Det er sett opp tre møter i vårsemesteret. Møtedag er vanlegvis tysdag kl 1630 - 1830. I mars er det eit felles soknerådsmøte for råda i Finnøy, dette er foreslått **onsdag** 11. mars (evt. 25. mars). Møter i Hesby sokn: 27.jan. og 2. juni (Sjernarøy sokn 3.febr. og 26. mai, Talgje sokn 28.jan. og 27. mai)

Forslag til vedtak

Møteplanen vert godkjent slik den ligg føre evt med endringar som kjem fram i møtet.



DEN NORSKE KYRKJA

Hesby sokneråd

Sakshandsamar	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Heidi Bø Sangedal	632	23/04602-18	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
44/25	Hesby sokneråd	16.09.2025

Tomatfestivalkonserten 2026

Vedlegg:

Ang. konsert aug. 2026

Saksorientering

Hesby sokn har brukt å ha ein konsert i samband med Tomtfestivalen, dei siste gongene har den vore søndagen. Me har tidlegare snakka om evt. ein konsert med Garness, i så fall må me finne dato og booke for 2026 Har fått forespørsel frå Oskar Nordbø ang. konsert i tomatfestivalhelga, alternativt vil dei ha enten 11. eller 13. sept. Eg skal til møte sjekke ut om kva helg det blir festival neste år.

Forslag til vedtak

Soknerådet rår til at.....får ha konsert i Tomatfestivalhelga.

Hei!

Jeg spiller i bandet til Oskar Nordbø og er i gang med å booke konserter til neste år.
Vi vil gjerne spille i Hesby kirke den 15. august. Er det en konsert dere kan tenke dere å arrangere?
Oskar har fylt kirka flere ganger før, så vi regner med det kommer godt med folk.

Hvis ikke det er aktuelt at dere arrangerer konserten vil vi gjerne leie kirka den dagen. Hva vil det koste?

Ring gjerne hvis dere har spørsmål!

Mvh. Sverre Undheim
45234943



DEN NORSKE KYRKJA

Hesby sokneråd

Sakshandsamar	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Heidi Bø Sangedal	411	23/04595-21	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
45/25	Hesby sokneråd	16.09.2025

Orienteringssaker

Omstilling i Stavanger krk fellesråd: Erfaringar frå møte i Sunde krk 10. sept. og forslaget til kyrkjevergen som vil bli ferdigstilt ca til møtet.

Diverse arrangement Jubileum 900 år – lokalt i Finnøy, andre stader og jubileumshelga

Tungenes prosti 7.-9. nov. Sjå vedlagt plakat,

Evt. noko om kyrkjetenarstillinga/klokkaroppgåver framover.

Det er sendt søknad til KKM om støtte til Me syng jula inn – me fekk kun underskotsgaranti på kr 6000,-

Kyrkja vår – plandokumentet til DNK

Me syng jula inn komite??

Bøn – sjå film

Vedlegg:

Jubileumshelg Tungenes plakat TRYKK

Om bøn

Saksorientering

Sakene vert omsnakka i møtet eller lagt ved skriftleg til gjennomlesing.

Forslag til vedtak

Sakene vert tekne til orientering.



Jubileumshelg

i Tungenes prosti

Stavanger bispedømme

900 ÅR



DEN NORSKE KIRKE
Tungenes prosti



900 ÅR
STAVANGER
2025

6. - 9.nov “Tusen heftige år” - et historisk tusenårsspill i Hesby kirke
Ryfylke livsgnist. Billettsalg.

Lørdag 8.nov kl. 15 Superlørdag i Sørnes
Barnevennlig ettermiddag for små og store!

Lørdag 8. nov Kirkesafari
Besøk flere av landets yngste og eldste kirker!

Søndag 9.nov kl. 11 Jubileumsgudstjeneste i Sola kirke
Biskop Anne Lise Ådnøy deltar.

Søndag 9.nov kl. 18 Korkonsert i Randaberg kirke
Med Randaberg yngre mannskor, Rennesøy kyrkjekor,
Kvitsøy menighetskor, Stavanger metodistkirkes sangkor

Mer info:



Eg har nettopp lese boka om når Bønn 24/7 starta i England 🙏 og blei så inspirert at eg foreslår at kyrkja på Finnøy og øyane ellers blir med på "Hele Norge ber 2026" 🙏 Kanskje dokken er blitt meldt på allereie? Uansett; Guds fred og lukke til med arbeidet som dokken står i 🙏

<https://share.google/8ZlXorAdBXBut3EMp>